semana 1
semana 2
Sprint 1
semana 3
semana 4
Sprint 2
semana 5
semana 6
Sprint 3
semana 7
semana 8
Sprint 4
semana 9
semana 10
Sprint 5
semana 11
semana 12
Sprint 6
semana 13
semana 14
Sprint 7
semana 15
semana 16
Sprint 8
semana 17
semana 18
Sprint 9
planificacion de mejoras al sistema actual
semana 19
semana 20
Sprint 10
semana 21
semana 22
Sprint 11
semana 23
semana 24
Sprint 12
semana 25
semana 26
Sprint 13
semana 27
semana 28
Sprint 14
semana 29
semana 30
Sprint 15
Planificación de Nuevas Funcionalidades
semana 31
semana 32
Sprint 16
semana 33
semana 34
Sprint 17
semana 35
semana 36
Sprint 18
semana 37
semana 38
Sprint 19
semana 39
semana 40
Sprint 20
semana 41
semana 42
Sprint 21
semana 43
semana 44
semana 45
Sprint 22
semana 46
semana 47
Sprint 23
semana 48
semana 49
Sprint 24
semana 50
semana 51
Sprint 25
semana 52
semana 53
Sprint 26
semana 54
Sprint 27
Implementacion telemetría
Investigación cuantitativa
Investigación cualitativa
1. Planeación ---- 2. Ejecución------ 3. Documentación ------ 3. Reporte hallazgos
Investigación cuantitativa
Investigación cualitativa
Main
Submodule
HUB:
acarreos
HUB:
localizacion
HUB:
KIT
HUB:
Sync
HUB:
Tools
Web Seguridad Operativa
localizacion y rastreo
Web Seguridad Operativa
Geolocalizacion
Web Seguridad Operativa
Gas fétido
Web Digitalizacion y control mina
energía
Web Digitalizacion y control mina
Ventilacion
Web Digitalizacion y control mina
Telemetría
Web produccion y planeacion
Acarreos
Web telecomunicaciones
leakyFeeder
Web
Administración
usuarios, roles, etc.
Main
Submodule
HUB:
acarreos
HUB:
localizacion
HUB:
KIT
HUB:
Sync
HUB:
Tools
Web Seguridad Operativa
localizacion y rastreo
Web Seguridad Operativa
Geolocalizacion
Web Seguridad Operativa
Gas fétido
Web Digitalizacion y control mina
energía
Web Digitalizacion y control mina
Ventilacion
Web Digitalizacion y control mina
Telemetría
Web produccion y planeacion
Acarreos
Web telecomunicaciones
leakyFeeder
Web
Administración
usuarios, roles, etc.